## RECIPLY - 995H

Testen/ Entwicklung Projektvorbereitung Projektplanung Qualitätsmana-**Abschluss** 105h 105h 575h gement 35h 175h Recherche Dokumentation Projektantrag Logik DΒ Backend Rollen/Login Testing Frontend Tools aufbereiten 40h 75h 255h 120h 50h 85h 50h 15h 20h Recherche Fehler-PSP Homepage-Adminrechte Grundgerüst **DB** Server Userverwaltung Präsentation Frontend funktionalitäten 15h behebung 125h 20h 15h 50h 15h 35h 30h 50h Recherche Verknüpfung Pflichtenheft Einkauflisten System-Eventelle Backend Kundenrechte Regestration mit 20h administration Verbesserungen managen 25h 20h 20h Programm 20h 25h 30h 15h UML-Testdaten Rezept-Diagramme Einkaufsliste Gastrechte 15h erste Daten Plakat 30h sortierung 15h 70h 10h 25h 25h Design Rezept-15h Login Video Rezeptfilter auflistung 35h 25h 30h 20h Passwort Regestration/ Rezept-Rezeptzurücksetzten

erstellung

20h

erstellung

15h

Login

25h

10h